Road map
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Chi

	Costruzione personaggio
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	Banderali, Peditto,Sacchetto

	Costruzione sceneggiatura
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	Banderali, Peditto,Sacchetto

	Costruzione componenti (3ds)
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	Banderali

	Costruzione stampato (3ds)
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	Banderali

	Costruzione chassis radio (3ds)
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	Banderali

	Introduzione principi fisici
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	Peditto

	Stadio oscillatore
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	Sacchetto

	Filmato introduttivo
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Peditto

	Stadio rivelatore
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	Sacchetto

	Stadio amplificatore
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	Peditto

	Altoparlante
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	Sacchetto

	Test e quiz
	
	
	
	
	
	
	x
	
	Banderali

	Ossatura (accorpamento swf e struttura html)
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Banderali

	Registrazione audio e ricerca musica
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	Banderali,Sacchetto,Peditto

	Montaggio audio
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	Banderali,Sacchetto, Peditto

	Completamento del progetto
	
	
	
	
	
	
	
	x
	Banderali, Sacchetto, Peditto


Prima settimana = dal 28 Novembre 2005
Fine prevista entro il 22 Gennaio 2006 (ultima settimana)

Nel periodo delle “vacanze” natalizie, per difficoltà tecniche, lo svolgimento del progetto è avvenuto in parallelo. Solitamente la realizzazione delle parti assegnate ad ognuno sono state mostrate agli altri per verificarne la correttezza e per renderle uniformi alle altre. 

Sono state inoltre apportate modifiche incrociate tra le varie parti in modo che ognuno potesse comunque dare il proprio contributo sulle parti da lui non svolte. 
